GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES

SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICIPIOS

MUNICÍPIO: CARAPICUÍBA

DATA BASE
15/02/2023

Obejeto: Revitalização do Parque da Aldeia
Demanda: 020388

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convenio
Final: 720 dias apatir da data da assinatura do convenio

ITENS	SERVIÇOS	UNIDADE	1º ETAPA PERIODO 60 DIAS		2º ETAPA PERIODO 132 DIAS		3º ETAPA PERIODO 132 DIAS		4º ETAPA PERIODO 132 DIAS		5º ETAPA PERIODO 132 DIAS		6º ETAPA PERIODO 132 DIAS		TOTAL
			Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 102 DIAS	Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 102 DIAS	Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 102 DIAS	Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 102 DIAS	Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 102 DIAS	
1	SERVIÇOS GERAIS	M²	2.816,67		2.816,67		2.816,67		2.816,67		2.816,67		2.816,67		16.900,00
		R$	R$	3.397.230,86	R$	790.512,91	R$	3.551.272,15	R$	3.551.272,15	R$	3.551.272,15	R$	3.551.272,15	R$ 18.392.832,35
2	SETOR A (ESPORTES) E SETOR B (DECK DO LAGO)	M²					-		-		-		1.384,60		1.384,60
		R$	R$	518.841,05	R$	518.841,05	R$	518.841,05	R$	518.841,05	R$	518.841,05	R$	518.841,05	R$ 3.113.046,28
3	SETORES C / E (ALDEIA JESUÍTA E ANEXOS)	M²	-		-		653,75		653,75		653,75		653,75		2.615,00
		R$	R$	1.183.928,09	R$	390.646,05	R$	390.646,05	R$	390.646,05	R$	390.646,05	R$	400.939,84	R$ 3.147.452,11
4	SETOR D (LAZER)	M²	-				-				850,00		850,00		1.700,00
		R$	R$	-	R$	-	R$	-	R$	294.442,83	R$	294.442,83	R$	294.442,83	R$ 883.328,48
RECURSO ESTADUAL			**R$**	**5.100.000,00**	**R$**	**1.700.000,00**	**R$**	**2.550.000,00**	**R$**	**2.550.000,00**	**R$**	**2.550.000,00**	**R$**	**2.550.000,00**	**R$ 17.000.000,00**
RECURSO PRÓPRIO			**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**1.910.759,24**	**R$**	**2.205.202,06**	**R$**	**2.205.202,06**	**R$**	**2.215.495,85**	**R$ 8.536.659,21**
TOTAL			**R$**	**5.100.000,00**	**R$**	**1.700.000,00**	**R$**	**4.460.759,24**	**R$**	**4.755.202,06**	**R$**	**4.755.202,06**	**R$**	**4.765.495,85**	**R$ 25.536.659,21**