

# Prefeitura de Carapicuíba

Secretaria de Desenvolvimento Urbano



CIDADE DE  
**CARAPICUÍBA**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
REGIONAL/SUBSECRETARIA DE  
CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E  
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO  
COM MUNICÍPIOS

DATA BASE

16/08/2021

Obejeto: Pavimentação e  
Recapeamento Asfáltico das  
ruas do Município de  
Carapicuíba - Vila Mercês

## PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convenio

Final: 720 dias apartir da data da assinatura do  
convenio

ITENS	SERVIÇOS	UNIDADE	1º ETAPA		TOTAL
			PERIODO 720 DIAS		
			Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M²	24,00		24,00
		R\$	6.375,38		R\$ 6.375,38
2	RECAPEAMENTO VIÁRIO	M³	1.373,05		1.373,05
		R\$	94.327,34		R\$ 94.327,34
3	PAVIMENTAÇÃO	M³	29,34		29,34
		R\$	131.844,68		R\$ 131.844,68
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	M²	65,90		65,90
		R\$	2.196,00		R\$ 2.196,00
5	REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO	M³	5,18		5,18
		R\$	9.567,19		R\$ 9.567,19
6	POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO	Unid.	3,00		3,00
		R\$	484,76		R\$ 484,76

RECURSO ESTADUAL	R\$	200.000,00	R\$	200.000,00
RECURSO PRÓPRIO	R\$	44.795,36	R\$	44.795,36
TOTAL	R\$	244.795,36	R\$	244.795,36

FELIPE DE SOUSA PINHEIRO

Engenheiro Civil

CREA-SP: 5070185958